

RENCANA KERJA BAWASLU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER DANA
1	Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)	Januari	Hibah
2	Pembentukan Pengawas TPS (PTPS)	Mei	Hibah
3	Pelantikan dan Pembekalan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)	Januari	Hibah
4	Pelantikan dan Pembekalan Pengawas TPS (PTPS)	Juni	Hibah
5	Bimbingan Teknis Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)	Januari	Hibah
6	Bimbingan Teknis Pengawas TPS (PTPS)	Juni	Hibah
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Januari	Hibah
8	Sosialisasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Januari	Hibah
9	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018	Januari	Hibah
10	Rapat Koordinasi tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	Februari	Hibah
11	Rapat Koordinasi Tahapan Penjarangan DPS menjadi DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	April	Hibah
12	Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Mei	Hibah
13	Rapat Koordinasi Tahapan Tungsura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Mei	Hibah
14	Rapat Koordinasi evaluasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Juli	Hibah
15	Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Mei	Hibah
16	Bimbingan Teknis pengelolaan arsip Sekretariat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Februari	Hibah
17	Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Februari	Hibah
18	Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Mei	Hibah
19	Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	Juli	Hibah
20	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan PPL	Januari	Hibah
21	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan PPL dan Pengawas TPS	Juni	Hibah
22	Bimbingan Teknis pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada masyarakat dan pramuka	September	APBN
23	Deklarasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Damai	Oktober	APBN
24	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada perangkat kecamatan	September	APBN
25	Bimbingan Teknis pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 partisipatif di Kabupaten Cilacap	Oktober	APBN
26	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019	September	APBN
27	Rapat Koordinasi pengelolaan Keuangan dan Anggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Oktober	APBN
28	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 Partisipatif di Kecamatan	Oktober	APBN
29	Rakor Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019	Oktober	APBN
30	Evaluasi pelaksanaan Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk Pemilihan Umum Tahun 2019	November	APBN
31	Rapat Kerja Teknis pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019	November	APBN
32	Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan dan anggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan panwascam	November	APBN
33	Rapat Koordinasi Sosialisasi pengawasan dengan stake holder dan masyarakat di hotel dafam	November	APBN
34	penanganan pelanggaran Administrasi dan Administrasi TSM	Desember	APBN
35	Rakernis Pengawasan Tahapan Pemilu dengan PPL	November	APBN