



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN I
2026

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

691810

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

LAPORAN KOMPONEN SATKER
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
691810 - SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Periode : Triwulan 1 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
4355.EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	100.000	0	0,00%					
1	301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	100.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan Kegiatan direncanakan bulan November	Maret	! Belum
4356.EBA.963 Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	0	300.000	0	0,00%					
2	301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	300.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan direncanakan bulan agustus 2026	Maret	! Belum
4356.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	975.000	0	0,00%					
3	301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	975.000	0	0.00%	Persiapan	6.00%	Pelaksanaan direncanakan mulai April 2026	Maret	! Belum
5245.BAH.001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		layanan	1	0	768.000	0	0,00%					

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
4	301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Laporan	1	0	384.000	0	0.00%	Perencanaan	3.00%	Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai bulan Mei 2026	Maret	! Belum
5	302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Laporan	1	0	384.000	0	0.00%	Perencanaan	3.00%	Pelaksanaan akan mulai dilakukan Mei 2026	Maret	! Belum
5245.BIC.001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		laporan	1	0	1.011.000	0	0,00%					
6	303 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Laporan	1	0	800.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai bulan Mei 2026	Maret	! Belum
7	302 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Laporan	1	0	100.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai bulan Mei 2026	Maret	! Belum
8	301 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Laporan	1	0	111.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai bulan Mei 2026	Maret	! Belum
6849.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	1.958.096.000	53.203.500	2,72%					

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
9	001 Gaji dan Tunjangan	Laporan	1	0	1.585.028.000	53.203.500	3.36%	Perencanaan	1.00%	Pecah DIPA Mulai bulan Februari 2026 dan Belanja Pegawai mulai aktif dilakukan pada April 2026 (untuk Gaji Pokok ASN Susulan April dan Uang kehormatan April, sedangkan Tukin April dibulan Mei)	Maret	! Belum
10	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan	1	0	373.068.000	0	0.00%	Pelaksanaan	18.18%	Realisasi untuk Belanja Keperluan Perkantoran Rata untuk setiap bulannya	Maret	! Belum
6849.EBA.Z07 Layanan BMN pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	360.000	0	0,00%					
11	301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	360.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pecah DIPA mulai Februari sedangkan TKTM dilaksanakan April 2026 - Mei dan Juni direncanakan akan dilaksanakan Persiapan Inventarisasi dan Inventarisasinya	Maret	! Belum
6849.EBD.001 Laporan Layanan Perencanaan dan Anggaran pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	100.000	0	0,00%					
12	301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	100.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan atas anggaran dilaksanak November 2026	Maret	! Belum
6849.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Satker Vertikal		Rekomendasi	1	0	100.000	0	0,00%					

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
13	301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	100.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Desember	Maret	! Belum
6849.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	1.040.000	0	0,00%					
14	301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	1.040.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Mei	Maret	! Belum
6849.EBD.Z34 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	320.000	0	0,00%					
15	301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	320.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Juni	Maret	! Belum
6850.EBA.001 Laporan Pengelolaan Layanan Hukum Pada Satker Vertikal		Layanan	1	0	780.000	0	0,00%					
16	302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	80.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Mei	Maret	! Belum
17	301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	700.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Mei	Maret	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6850.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	150.000	0	0,00%					
18	301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	150.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Desember	Maret	! Belum
6850.EBC.001 Laporan Pengelolaan SDM Aparatur dan Kesekretariatan pada Satker Vertikal		Orang	1	0	440.000	0	0,00%					
19	301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	0	440.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan Juni	Maret	! Belum
7014.QIC.002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		Laporan	1	0	1.130.000	0	0,00%					
20	301 Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Laporan	1	0	1.130.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	Target Pelaksanaan di bulan April	Maret	! Belum

Karanganyar, 12 Mei 2026

Mengetahui,
Kepala Sekretariat

Harli Krisnawa Adi, S.E.

NIP. 198301062006041008



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan